

04.07.2019.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Uzsākti darbi dabas parkā “Bernāti”

Uzstādītā būvplāksne liecina par darbu sākšanu parka teritorijā. Šobrīd tiek uzstādīti mazie labiekārtojuma elementi, bet jau jūlija beigās plānots uzsākt torņa celtniecības darbus, līdz tam vēl gaidāmi torņa arhitektūras risinājumu daļas ekspertu atzinumi.



Projekts “Bernātu dabas parka labiekārtojums”, tiek īstenots 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu”, sadarbības projektā Nr.: 5.5.1.0/17/l/009 “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Projekts, partnerim Nīcas novada dome, sadalīts 3 etapos. Lai arī 2.etapa sākums ir ar nelielu termiņu nobīdi - būvnieks darbu uzsākšanu objektā kavējis par vienu mēnesi, ir panākta vienošanās, ka kopējo projekta realizāciju tas neietekmēs un objekts tiks pabeigts 2020.gada nogalē.

Otrā etapa ietvaros, paredzēti darbi gan tēlnieku darbnīcās, gan dabas parka teritorijā uzsākot vides elementu uzstādīšanu. Darbi tiek plānoti tā, lai neierobežotu piekļuves iespējas parka teritorijai. Vēl pēc visu autoru darbu uzstādīšanas notiks piestrādes darbi, kad tēlnieki strādās arī parka teritorijā un tikai tad elementi iegūs savu patieso formu un vizuālo tēlu. Vēl šī gada ietvaros plānots dabas parka teritoriju labiekārtot, ar soliņiem, atkritumu urnām, norādes zīmēm un informatīviem stendiem par parka tematiku. Parka sākuma daļu jau rudenī rotās arī akmens skulptūras ar novadam raksturīgiem stāstiem un rakstiem. Uzstādīšanas process nebūs vienkāršs, jo jāņem vērā, ka parka teritorija ir īpaši aizsargājama,

kas nozīmē, ka procesos jāievēro īpaša piesardzība. Smagākā no skulptūrām būs vairāk kā 7 tonnas smaga, organizējot procesus jāplāno gan zemsedzi saudzējošu elementu uzstādīšana, gan citas Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta prasības. Šobrīd pašiem orientēties 24 hektāros palīdz virtuālā karte, jo taku tīkls sajauc galvu pat vietējiem – projekta vadītāja izveidojusi karti, kas pagaidām ir darba materiāls un atvieglo procesus. Pēc labās prakses nolēmts, ak nepieciešams šādu karti izveidot arī pieejamu apmeklētājiem, kas kļūtu pieejama jau pēc parka atklāšanas.

Parka teritorijā projekta ietvaros tiks uzstādīti vairāk kā 150 vides elementi, kas galvenokārt kalpos kā labiekārtojums ne izklaides elementi. Parka teritorija pati par sevi spēj apmeklētājam dot vairāk kā



gaidīts, sniedz iespēju izzināt dabas bagātības un ļauties tām. Līdz šim “Bernātu” parka teritorijas lielākā noslodze ir pašā parka sākumā no kafejnīcas “Bernātu dzintariņš” puses līdz jūrai. Šīs vietas kapacitāte jau vairāk kārt tiek pārsniegta – veiktie uzlabojumi ļaus sadalīt slodzi parka teritorijā – jo nu arī pārējā parka daļa pamazām kļūs pieejama – ar iespēju tajā orientēties, baudīt dabas klusumu un tik ļoti īpašo Dienvidkurzmes piekrastes šarmu, ar senajām priedēm, pakalniem un nogāzēm, kur neskarti guļ kritušie koki un slēpjas izzināmais.

Paralēli plānotajiem darbiem tēlnieku darbnīcās un būvniecības laikā, taps arī elektroniskas ekspozīcijas izveide – kas paredz iemūžināt tēlnieku procesus un parka tapšanu, kā arī apmeklētājam ļaus pieslēgties e-vidē un iepazīties ar 7 taku stāstiem. Iepirkuma rezultātā, līgums par darbu veikšanu noslēgts ar uzņēmumu Sense Media.

Zemsedzi saudzējošo elementu uzstādīšana tiek plānota noslēdzošā fāzē, kas, iespējams, varētu šķīst aplami, jo ir viens no mērķiem – rūpēties par dabu panākt tās ilgtspēju, panākt tās saglabāšanu no paaudzes uz paaudzi, bet plānojot procesus būvniecības laikā ir skaidrs, ka citāds risinājums nevarētu tikt piemērots.

Vita Liepiņa

Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja



www.nica.lv